

УТВЕРЖДАЮ:

(куратор)

Руководитель управления образования
администрации города Белгорода

И.А.Гричаникова

« _____ » 20 ____ г.



УТВЕРЖДАЮ:

Председатель отраслевой экспертной комиссии
по рассмотрению проектов

Заместитель главы администрации города
по внутренней и кадровой политике

И.В.Лазарев

« _____ » _____ 20 ____ г.

Паспорт проекта

«Внедрение подвижных дворовых игр в систему физического воспитания обучающихся дошкольных образовательных организаций г. Белгорода»

Идентификационный номер _____

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:

(руководитель проекта)

Заместитель руководителя управления
образования - начальник отдела дошкольного
образования

Т.Г.Берёзка

« _____ » _____ 20 ____ г.

Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	постановление администрации города Белгорода от 01.10.2012 года № 195 «Об утверждении Положения об управлении проектами в городском округе «Город Белгород»
Назначение документа:	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Группа управления проектом 2. Основание для открытия проекта 3. Цель и результат проекта 4. Ограничения проекта 5. Критерии оценки и характеристика проекта
Изменения:	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

1. Группа управления проектом

Название организации	ФИО, должность, контактные данные представителя	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте
<p>Координирующий орган: «Администрация города Белгорода»</p> <p>Телефон: (4722) 32-72-08 Адрес: 308000, г. Белгород, Гражданский проспект, 38 E-mail: belgorod@mail.beladm.ru</p>	<p>Куратор проекта: Гричаникова Ирина Александровна, руководитель управления образования администрации города Белгорода</p> <p>Телефон: (4722) 32-68-95 Адрес: 308000, г. Белгород, ул. Попова, 25-а E-mail: info@beluo31.ru</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>от «__» _____ 20__ г. № _____</p>
<p>Исполнитель: Управление образования администрации города Белгорода</p> <p>Телефон: (4722) 32-68-95 Адрес: 308000, г. Белгород, ул. Попова. 25-а E-mail: info@beluo31.ru</p>	<p>Руководитель проекта: Берёзка Татьяна Геннадьевна, заместитель руководителя управления образования - начальник отдела дошкольного образования</p> <p>Телефон: (4722) 32-40-04 Адрес: 308000, г. Белгород, ул. Попова. 25-а E-mail: berezkatg@mail.ru</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>от «__» _____ 20__ г. № _____</p>

2. Основание для открытия проекта

<p>2.1. Направление Стратегии развития города Белгорода до 2025 года и Плана действий органов местного самоуправления города Белгорода на 2014-2016 годы:</p>	<p>Направление № 2: Инвестиции в человека Цель № 4: Развитие духовного, культурного и интеллектуального потенциала населения города Задача № 2: Обеспечение современных условий воспитания и обучения детей и школьников</p>
<p>2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии развития города Белгорода:</p>	<p>Рост уровня удовлетворенности населения качеством услуг дошкольного образования – до 55,8%.</p>
<p>2.3. Наименование муниципальной программы городского округа «Город Белгород»</p>	<p>Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы</p>
<p>2.4. Наименование подпрограммы муниципальной программы городского округа «Город Белгород»</p>	<p>Развитие дошкольного образования</p>
<p>2.5. Сведения об инициации проекта</p>	<p>Инициатор: Невмывака Светлана Анатольевна, старший методист отдела организационно-методической работы МКУ «Научно-методический информационный центр», (4722) 32-42-96.</p> <p>Дата регистрации:</p> <p>Формальное основание для открытия проекта: Постановление администрации города Белгорода от 11 ноября 2014 года № 230 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»</p>

3. Цель и результат проекта

3.1. Измеримая цель проекта:	Включение в систему физического воспитания не менее 8000 обучающихся дошкольных образовательных организаций г. Белгорода посредством обучения подвижным дворовым играм к августу 2017 года.	
3.2. Способ достижения цели:	Проведение среди обучающихся старшего дошкольного возраста дошкольных образовательных организаций г. Белгорода в период с октября 2016 года по август 2017 года спортивных праздников и развлечений с использованием подвижных дворовых игр.	
3.3. Результат проекта:	Результат:	Вид подтверждения:
	Не менее 8000 (44,4% от общего количества) обучающихся дошкольных образовательных организаций обучены правилам подвижных дворовых игр.	Отчет администратора проекта
	Не менее 4000 (50% от общего количества) обучающихся старшего дошкольного возраста дошкольных образовательных организаций приняло участие в спортивных праздниках и развлечениях с использованием подвижных дворовых игр.	Отчет администратора проекта
3.4. Требования к результату проекта:	Требование:	Вид подтверждения:
	Разработан план проведения спортивных праздников, развлечений с использованием подвижных дворовых игр.	Копия плана
	Разработано не менее 4 программ проведения спортивных праздников и развлечений с использованием подвижных дворовых игр на уровне города (сезонные).	Копии программ
	Проведены в ДОУ г. Белгорода игры-занятия с детьми старшего дошкольного возраста по обучению подвижным дворовым играм.	Отчет администратора проекта

	Разработано не менее 4 сценариев спортивных праздников, развлечений для детей старшего дошкольного возраста с использованием подвижных дворовых игр.	Копии сценариев
3.5. Пользователи результатом проекта:	Обучающиеся дошкольных образовательных организаций старшего дошкольного возраста, в том числе обучающиеся старшего дошкольного возраста 6-7 лет с ограниченными возможностями здоровья, педагогические работники г. Белгорода, родители (законные представители) обучающихся.	

4. Ограничения проекта

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	
Целевое бюджетное финансирование:	
- федеральный бюджет:	
- областной бюджет:	
- местный бюджет:	0
Внебюджетные источники финансирования:	
- средства хозяйствующего субъекта:	
- заемные средства:	
- прочие (указать):	
Общий бюджет проекта:	0
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)	
Дата начала проекта (план):	03.10.16 года
Дата завершения проекта (план):	31.08.17 года

5. Критерии оценки и характеристика проекта

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА	
Наименование критерия	Показатель
Отклонение по бюджету (п.4)	Превышение на не более 0 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам (п. 4):	Превышение на не более 30 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта (п. 3.3.):	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.):	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА	
Территория реализации проекта	Городской округ «Город Белгород»
Уровень сложности проекта	Начальный
Тип проекта	Социальный