

УТВЕРЖДАЮ:
куратор

Руководитель управления образования
администрации города Белгорода



И.А.Гричаникова

2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель отраслевой экспертной комиссии
по рассмотрению проектов

Заместитель главы администрации города по
внутренней и кадровой политике


И.В.Лазарев

«__» _____ 2016 г.

План управления проектом

«Проведение малой Спартакиады среди обучающихся дошкольных образовательных организаций города Белгорода»

Идентификационный номер 10081157

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:
руководитель проекта

Заместитель руководителя управления
образования — начальник отдела дошкольного
образования управления образования
администрации г. Белгорода


/ Т.Г.Березка

2016 г.

Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	постановление администрации города Белгорода от 01.10.2012 года № 195 «Об утверждении Положения об управлении проектами в городском округе «Город Белгород»
Назначение документа:	детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	1. Календарный план-график работ по проекту 2. Бюджет проекта 3. Участие области в реализации проекта 4. Риски проекта 5. Команда проекта 6. Планирование коммуникаций 7. Заинтересованные лица, инвесторы
Изменения:	изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений

1. Календарный план-график работ по проекту

Код задачи	Название задачи	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
1.	Организационный этап	22	01.09.2016	30.09.2016		Березка Т.Г.
1.1	Разработка и утверждение плана проведения координационных совещаний с МДОУ – участниками проекта	7	01.09.2016	09.09.2016	Копия плана проведения координационных совещаний с МДОУ – участниками проекта	Москалева Н.А.
1.2	Анализ имеющейся нормативной документации по вопросам реализации проекта	5	12.09.2016	16.09.2016	Копия данных по результатам анализа	Москалева Н.А.
1.3	Разработка и утверждение локальных актов, указанных в анализе	10	20.09.2016	30.09.2016	Копии локальных актов	Березка Т.Г.
2.	Подготовительный этап	21	03.10.2016	31.10.2016		Березка Т.Г.
2.1	Анализ имеющийся материально-технической базы МДОУ оснащенности физкультурных залов, спортивных площадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем	5	03.10.2016	07.10.2016	Реестр имеющихся в МДОУ паспортов спортивных сооружений	Никитенко И.М.
2.2	Разработка Положения о проведении малой Спартакиады среди обучающихся дошкольных образовательных организаций г.Белгорода	10	03.10.2016	14.10.2016	Копия Положения о проведении малой Спартакиады среди обучающихся дошкольных образовательных организаций города Белгорода	Москалева Н.А.
2.3	Разработка презентаций по видам спорта: баскетбол, футбол, городки, настольный теннис, хоккей, бадминтон.	21	03.10.2016	31.10.2016	Копии презентаций по видам спорта: баскетбол, футбол, городки, настольный теннис, хоккей, бадминтон	Никитенко И.М.

2.4	Разработка презентации о спортивной деятельности заслуженного тренера России по баскетболу Г.М. Саакян	21	03.10.2016	31.10.2016	Копия презентации о спортивной деятельности заслуженного тренера России по баскетболу Г.М.Саакян	Москалева Н.А.
2.5	Разработка и утверждение программы малой Спартакиады среди обучающихся дошкольных образовательных организаций г.Белгорода	10	17.10.2016	28.10.2016	Копия программы малой Спартакиады среди обучающихся дошкольных образовательных организаций города Белгорода	Москалева Н.А.
2.6	Разработка и утверждение сценария малой Спартакиады среди обучающихся дошкольных образовательных организаций г.Белгорода	10	17.10.2016	28.10.2016	Копия сценария малой Спартакиады среди обучающихся дошкольных образовательных организаций г.Белгорода	Москалева Н.А.
2.7	Прием заявок МДОУ на участие в малой Спартакиаде среди обучающихся дошкольных образовательных организаций г.Белгорода	10	17.10.2016	28.10.2016	Список МДОУ, предоставивших заявки на участие в малой Спартакиаде	Москалева Н.А.
2.8	Заключение договоров о взаимодействии с социальными институтами города в рамках проведения малой Спартакиады среди обучающихся дошкольных образовательных организаций г.Белгорода	10	17.10.2016	31.10.2016	Список социальных институтов города, с которыми заключены договоры о взаимодействии с МДОУ	Москалева Н.А.
3.	Проведение спортивно-массовых мероприятий	138	01.11.2016	31.05.2017		Березка Т.Г.
3.1	Отборочный этап для участия в малой Спартакиаде среди обучающихся дошкольных образовательных организаций г.Белгорода в МДОУ, участвующих в проекте	10	01.11.2016	11.11.2016		Никитенко И.М.

	Проведение мероприятий с элементами спорта (баскетбол, футбол, городки, настольный теннис, хоккей, бадминтон) на уровне МДОУ					
3.1.1	Подведение итогов. Формирование команд МДОУ для участия в малой Спартакиаде среди обучающихся дошкольных образовательных организаций г.Белгорода	5	14.11.2016	18.11.2016	Список команд МДОУ, участвующих в малой Спартакиаде на муниципальном уровне	Никитенко И.М.
3.1.2	Подготовка приказа управления образования администрации города Белгорода о проведении полуфинала малой Спартакиады среди обучающихся дошкольных образовательных организаций г.Белгорода между МДОУ на муниципальном уровне	5	21.11.2016	25.11.2016	Копия приказа управления образования администрации города Белгорода о проведении малой Спартакиады на муниципальном уровне	Березка Т.Г.
3.2	Отборочный этап для участия в городских малых играх по мини-баскетболу среди воспитанников дошкольных образовательных организаций города Белгорода на кубок имени заслуженного тренера России по баскетболу Г.М. Саакян на уровне МДОУ	76	01.11.2016	28.02.2017		Никитенко И.М.
3.2.1	Подведение итогов. Формирование команд МДОУ для участия в полуфинале городских малых играх по мини-баскетболу среди воспитанников дошкольных образовательных организаций города Белгорода на кубок имени заслуженного тренера России по баскетболу Г.М. Саакян	6	01.03.2017	10.03.2017	Список команд МДОУ, участвующих в городских малых играх по мини-баскетболу	Никитенко И.М.
3.2.2	Подготовка приказа управления образования администрации города Белгорода о проведении полуфинала	5	13.03.2017	17.03.2017	Копия приказа управления образования администрации города Белгорода о	Березка Т.Г.

	городских малых игр по мини-баскетболу среди воспитанников дошкольных образовательных организаций города Белгорода на кубок имени заслуженного тренера России по баскетболу Г.М. Саакян между МДОУ на муниципальном уровне				проведении малых игр по мини-баскетболу	
3.3	Проведение полуфинала между МДОУ, участвующих в малой Спартакиаде среди обучающихся дошкольных образовательных организаций г.Белгорода на муниципальном уровне	10	28.11.2016	16.12.2016		Никитенко И.М.
3.3.1	Подведение итогов конкурсов. Подготовка приказа управления образования администрации города Белгорода об итогах полуфинала малой Спартакиады. Подготовка грамот для победителей, призеров и лауреатов городского полуфинала малой Спартакиады среди обучающихся дошкольных образовательных организаций города Белгорода	10	19.12.2016	30.12.2016	Копия приказа управления образования администрации города Белгорода об итогах полуфинала малой Спартакиады	Березка Т.Г.
3.4	Проведение полуфинала между МДОУ, участвующих в малых играх по мини-баскетболу среди воспитанников дошкольных образовательных организаций города Белгорода на кубок имени заслуженного тренера России по баскетболу Г.М. Саакян на муниципальном уровне	10	20.03.2017	31.03.2017		Никитенко И.М.
3.4.1	Подведение итогов конкурсов. Подготовка приказа управления	5	03.04.2017	07.04.2017	Копия приказа управления образования администрации	Березка Т.Г.

	образования администрации г.Белгорода об итогах полуфинала малых игр по мини-баскетболу. Подготовка грамот для победителей, призеров и лауреатов полуфинала малых игр по мини-баскетболу среди воспитанников дошкольных образовательных организаций города Белгорода на кубок имени заслуженного тренера России по баскетболу Г.М. Саакян				города Белгорода об итогах полуфинала малых игр по мини-баскетболу	
4.	Проведение финальных соревнований	25	24.04.2017	31.05.2017		Березка Т.Г.
4.1	Проведение финальных соревнований малых игр по мини-баскетболу среди воспитанников дошкольных образовательных организаций города Белгорода на кубок имени заслуженного тренера России по баскетболу Г.М. Саакян	5	24.04.2017	28.04.2017		Москалева Н.А.
4.1.1	Подготовка приказа управления образования администрации города Белгорода об итогах финала малых игр по мини-баскетболу.	4	02.05.2017	05.05.2017	Копия приказа управления образования администрации города Белгорода об итогах малых игр по мини-баскетболу	Березка Т.Г.
4.2	Проведение финальных соревнований малой Спартакиады среди обучающихся дошкольных образовательных организаций города Белгорода	5	15.05.2017	19.05.2017		Никитенко И.М.
4.2.1	Подготовка приказа управления образования администрации г.Белгорода об итогах финальных соревнований малой Спартакиады среди обучающихся дошкольных образовательных организаций	8	22.05.2017	31.05.2017	Копия приказа управления образования администрации города Белгорода об итогах соревнований малой Спартакиады	Березка Т.Г.

	г.Белгорода					
5.	Методическое сопровождение	5	31.10.2016	11.05.2017		Березка Т.Г.
5.1	Обучающий семинар для педагогов о порядке организации и проведении отборочного этапа на уровне МДОУ: - малой Спартакиады среди обучающихся дошкольных образовательных организаций г.Белгорода; - городских малых игр по мини-баскетболу среди воспитанников дошкольных образовательных организаций г.Белгорода на кубок имени заслуженного тренера России Г.М.Саакян	1	31.10.2016	31.10.2016	Копия плана семинара	Никитенко И.М.
5.2	Обучающий семинар для педагогов о порядке организации и проведении полуфинала на муниципальном уровне малой Спартакиады среди обучающихся дошкольных образовательных организаций г.Белгорода	1	24.11.2016	24.11.2016	Копия плана семинара	Никитенко И.М.
5.3	Обучающий семинар для педагогов о порядке организации и проведении полуфинала на муниципальном уровне городских малых игр по мини-баскетболу среди воспитанников дошкольных образовательных организаций г.Белгорода на кубок имени заслуженного тренера России Г.М.Саакян	1	14.03.2017	14.03.2017	Копия плана семинара	Никитенко И.М.
5.4	Обучающий семинар для педагогов о порядке организации и проведении финального этапа на муниципальном уровне городских малых игр по мини-баскетболу среди воспитанников	1	13.04.2017	13.04.2017	Копия плана семинара	Никитенко И.М.

	дошкольных образовательных организаций г.Белгорода на кубок имени заслуженного тренера России Г.М.Саакян					
5.5	Обучающий семинар для педагогов о порядке организации и проведении финального этапа на муниципальном уровне малой Спартакиады среди обучающихся дошкольных образовательных организаций г.Белгорода	1	11.05.2017	11.05.2017	Копия плана семинара	Никитенко И.М.
6	Проведение конкурсов	90	01.10.2016	28.02.2017		Березка Т.Г.
6.1	Конкурс на символ малой Спартакиады и игр по городским малых игр по мини-баскетболу среди воспитанников дошкольных образовательных организаций г.Белгорода на кубок имени заслуженного тренера России Г.М.Саакян	62	01.10.2016	31.12.2016	Фотоотчеты конкурса	Москалева Н.А.
6.2	Подведение итогов. Утверждение символов малой Спартакиады и городских малых игр по мини-баскетболу	10	16.01.2017	27.01.2017	Копия протокола заседания творческой групп об утверждении символа малой Спартакиады	Москалева Н.А.
6.3	Конкурс рисунков среди воспитанников «Мой любимый вид спорта» (на уровне МДОУ)	18	01.02.2017	28.02.2017	Фотоотчеты МДОУ	Никитенко И.М.
7	Проведение мониторингов	37	14.11.2016	31.05.2017		Березка Т.Г.
7.1	Охват детей игровыми видами спорта по результатам участия в отборочном этапе в малой Спартакиаде	5	14.11.2016	18.11.2016	Аналитические данные по итогам анализа	Москалева Н.А.
7.2	Охват детей игровыми видами спорта по результатам участия в отборочном этапе городских малых игр по мини-баскетболу	6	01.03.2017	10.03.2017	Аналитические данные по итогам мониторинга	Москалева Н.А.
7.3	Охват детей игровыми видами спорта	9	19.12.2016	30.12.2016	Аналитические данные по	Москалева Н.А.

	по результатам участия в полуфинале малой Спартакиады				итогах мониторинга	
7.4	Охват детей игровыми видами спорта по результатам участия в полуфинале городских малых игр по мини-баскетболу	5	03.04.2017	07.04.2017	Аналитические данные по итогам анализа	Москалева Н.А.
7.5	Охват детей игровыми видами спорта по результатам участия в финале городских малых игр по мини-баскетболу	4	02.05.2017	05.05.2017	Аналитические данные по итогам мониторинга	Москалева Н.А.
7.6	Охват детей игровыми видами спорта по результатам участия в финале малой Спартакиады	8	22.05.2017	31.05.2017	Аналитические данные по итогам мониторинга	Москалева Н.А.
7.7	Мониторинг активности участия детей игровыми видами спорта	8	22.05.2017	31.05.2017	Аналитические данные по итогам мониторинга	Москалева Н.А.
8	Информационная поддержка	42	03.10.2016	31.10.2016		Березка Т.Г.
8.1	Оформление презентаций по видам спорта: баскетбол, футбол, городки, настольный теннис, хоккей, бадминтон.	21	03.10.2016	31.10.2016	Копии презентаций по видам спорта: баскетбол, футбол, городки, настольный теннис, хоккей, бадминтон	Петрикова Н.В.
8.2	Оформление презентации о спортивной деятельности заслуженного тренера России по баскетболу Г.М. Саакян	21	03.10.2016	31.10.2016	Копии презентации о спортивной деятельности заслуженного тренера России по баскетболу Г.М.Саакян	Петрикова Н.В.
8.3	Разработка медиа-плана взаимодействия со СМИ города по размещению публикаций и подготовки видеорепортажей о деятельности МДОУ в рамках проведения полуфинальных и финальных соревнований	60	01.09.2016	31.10.2016	Копия медиа-плана взаимодействия со СМИ города по размещению публикаций и подготовки видеорепортажей о деятельности МДОУ в рамках проведения полуфинальных и финальных соревнований	Петрикова Н.В.
8.4	Разработка плана-графика размещения тематической информации на	60	01.09.2016	31.10.2016	Копия плана-графика размещения тематической	

	Интернет-сайтах МДОУ				информации на Интернет-сайтах МДОУ. Скрин-шоты тематических информации, размещенных на сайтах МДОУ и всероссийских педагогических сообществ	Петрикова Н.В.
И т о г о:		180	01.09.2016	31.05.2017		

2. Бюджет проекта

Код работы	Название работы	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
			федеральный бюджет ³	областной бюджет ³	местный бюджет ³	средства хозяйствующего субъекта	заемные средства ⁴	прочие ⁵
1.	Организационный этап	0						
2.	Подготовительный этап	0						
3.	Проведение спортивно-массовых мероприятий	0						
4.	Проведение финальных соревнований	0						
5.	Методическое сопровождение	0						
6.	Проведение конкурсов	0						
7.	Проведение мониторингов	0						
8.	Информационная поддержка	0						
Итого:		0						

³необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств

⁴следует указать источник заемных средств

⁵необходимо указать источник финансирования

3. Формы участия области в реализации проекта

Бюджетное финансирование				
Форма участия		Размер участия бюджета, тыс. руб.		
		Федеральный	Областной	Местный
Прямое бюджетное финансирование	Указать соответствующую программу			
Дороги ⁶	Указать плановую протяженность			
Субсидии ⁶	Указать соответствующую программу			
ИТОГО:				
Программы государственной поддержки				
Потребность		Финансовые вложения, тыс. руб.		
Электроэнергия ⁶	Указать требуемую мощность			
Газоснабжение ⁶	Указать требуемый объем			
Водоснабжение ⁶	Указать требуемый объем			
Гарантии ⁶				
Залоги ⁶				
Прочие формы участия ⁶				
Земельный участок: указать адрес расположения / площадь / стоимость земельного участка				

⁶необходимо указать основание выделения денежных средств

4. Риски проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Отказ родителей воспитанников от участия в спортивных мероприятиях МДОУ	Невыполнение заявленных показателей по результатам работы	Индивидуальное консультирование родителей воспитанников МДОУ по вопросам физической культуры и спорта	Березка Т.Г.	Внедрение новых форм работы с родителями воспитанников по вопросам приобщению к физической культуре и спорту
2.	Отказ сотрудников МДОУ от подготовки команд для участия в городских соревнованиях	Невыполнение заявленных показателей по результатам работы	Индивидуальная работа с персоналом МДОУ по вопросам организации индивидуальной работы с детьми	Березка Т.Г.	Внедрение форм стимулирования сотрудников к участию в городских мероприятиях
3.	Ограничение на проведение массовых мероприятий с детьми по причине карантинных мероприятий	Нарушений сроков проведения массовых мероприятий	Включение в планы работы МДОУ – участников проекта мероприятия по отдельным возрастным группам.	Березка Т.Г.	Перенос сроков проведения массовых мероприятий и детских конкурсов.
4.	Отказ социальных институтов города в предоставлении базы для проведения полуфинальных и финальных соревнований	Нарушений сроков проведения массовых мероприятий	Проведение спортивных мероприятий на базе дошкольных учреждений	Березка Т.Г.	Перенос сроков проведения спортивно - массовых мероприятий

5. Команда проекта

№ п/п	ФИО, должность и основное место работы	Ранг в области проектного управления	Роль в проекте/выполняемые в проекте работы	Основание участия в проекте
1.	Гричаникова Ирина Александровна , управление образования администрации города Белгорода, руководитель управления		Куратор проекта	
2.	Березка Татьяна Геннадьевна , управление образования администрации города Белгорода, заместитель руководителя управления образования – начальник отдела дошкольного образования		Руководитель проекта	Ответственный за работы: 1. Разработку и утверждение локальных актов, указанных в анализе. 2. Подготовку приказа управления образования администрации города Белгорода о проведении полуфинала малой Спартакиады среди обучающихся дошкольных образовательных организаций г.Белгорода между МДОУ на муниципальном уровне. 3. Подготовку приказа управления образования администрации города Белгорода о проведении полуфинала городских малых игр по мини-баскетболу среди воспитанников дошкольных образовательных организаций г.Белгорода на кубок имени заслуженного тренера России по баскетболу Г.М. Саакян между МДОУ на муниципальном уровне. 4. Подготовку приказа управления образования администрации г.Белгорода об итогах полуфинала малой Спартакиады. - Подготовку грамот для победителей, призеров и лауреатов городского полуфинала малой Спартакиады среди обучающихся дошкольных образовательных организаций г.Белгорода. 5. Подготовку приказа управления образования администрации г.Белгорода об итогах полуфинала

				малых игр по мини-баскетболу. Подготовку грамот для победителей, призеров и лауреатов полуфинала малых игр по мини-баскетболу среди воспитанников дошкольных образовательных организаций г. Белгорода на кубок имени заслуженного тренера России по баскетболу Г.М. Саакян. 6. Подготовку приказа управления образования администрации г.Белгорода об итогах финала малых игр по мини-баскетболу. 7. Подготовку приказа управления образования администрации г.Белгорода об итогах финальных соревнований малой Спартакиады среди обучающихся дошкольных образовательных организаций г.Белгорода
3.	Москалева Наталья Александровна, управление образования администрации города Белгорода, ведущий специалист отдела дошкольного образования		Администратор проекта	Ответственный за работы: 1. Анализ имеющейся нормативной документации по вопросам реализации проекта. 2.Разработку и утверждение плана проведения координационных совещаний с МДОУ – участниками проекта. 3.Разработку Положения о проведении малой Спартакиады среди обучающихся дошкольных образовательных организаций г. Белгорода. 4. Разработку Положения о проведении малой Спартакиады среди обучающихся дошкольных образовательных организаций г.Белгорода. 5. Разработку и утверждение программы малой Спартакиады среди обучающихся дошкольных образовательных организаций г.Белгорода. 6. Разработку и утверждение сценария малой Спартакиады среди обучающихся дошкольных образовательных организаций г.Белгорода. 7. Разработка презентации о спортивной деятельности заслуженного тренера России по баскетболу Г.М.Саакян. 8. Прием заявок МДОУ на участие в малой Спартакиаде среди обучающихся дошкольных образовательных

				организаций г.Белгорода. 9. Заключение договоров о взаимодействии с социальными институтами города в рамках проведения сценария малой Спартакиады среди обучающихся дошкольных образовательных организаций г. Белгорода. 10. Конкурс на символ малой Спартакиады и игр по городским малых игр по мини-баскетболу среди воспитанников дошкольных образовательных организаций г.Белгорода на кубок имени заслуженного тренера России Г.М.Саакян. 11. Подведение итогов. Утверждение символов малой Спартакиады и игр по городским малых игр по мини-баскетболу. 12. Мониторинг охвата детей игровыми видами спорта по результатам участия в отборочном этапе в малой Спартакиаде. 13. Мониторинг охвата детей игровыми видами спорта по результатам участия в отборочном этапе городских малых игр по мини-баскетболу. 14. Мониторинг охвата детей игровыми видами спорта по результатам участия в полуфинале малой Спартакиады. 15. Мониторинг охвата детей игровыми видами спорта по результатам участия в полуфинале городских малых игр по мини-баскетболу. 16. Мониторинг охвата детей игровыми видами спорта по результатам участия в финале городских малых игр по мини-баскетболу. 17. Мониторинг охвата детей игровыми видами спорта по результатам участия в финале малой Спартакиады. 18. Мониторинг активности участия детей игровыми видами спорта.
4.	Нарожняя Татьяна Михайловна, МКУ НМИЦ, старший методист отдела информатизации образования		Оператор мониторинга проекта	Ответственный за размещение информации о реализации мероприятий проекта в системе АИС

5.	Никитенко Ирина Михайловна, МКУ НМИЦ, методист отдела организационно-методической работы		Ответственный за:	1. Анализ имеющийся материально-технической базы МДОУ оснащенности физкультурных залов, спортивных площадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 2. Разработку презентаций по видам спорта: баскетбол, футбол, городки, настольный теннис, хоккей, бадминтон. 3. Организацию отборочного этапа для участия в малой Спартакиаде среди обучающихся дошкольных образовательных организаций г.Белгорода в МДОУ, участвующих в проекте. Проведение мероприятий с элементами спорта (баскетбол, футбол, городки, настольный теннис, хоккей, бадминтон) на уровне МДОУ. 4. Подведение итогов. Формирование команд МДОУ для участия в малой Спартакиаде среди обучающихся дошкольных образовательных организаций города Белгорода. 5. Организацию отборочного этап для участия в городских малых играх по мини-баскетболу среди воспитанников дошкольных образовательных организаций города Белгорода на кубок имени заслуженного тренера России по баскетболу Г.М.Саакян на уровне МДОУ. 6. Подведение итогов. Формирование команд МДОУ для участия в полуфинале городских малых играх по мини-баскетболу среди воспитанников дошкольных образовательных организаций города Белгорода на кубок имени заслуженного тренера России по баскетболу Г.М.Саакян. 7. Организацию полуфинала между МДОУ, участвующих в малой Спартакиаде среди обучающихся дошкольных образовательных организаций города Белгорода, на муниципальном уровне. 8. Организацию полуфинала между МДОУ, участвующих малых играх по мини-баскетболу среди
----	--	--	--------------------------	---

				воспитанников дошкольных образовательных организаций города Белгорода на кубок имени заслуженного тренера России по баскетболу Г.М.Саакян на муниципальном уровне. 9. Организацию финальных соревнований малой Спартакиады среди обучающихся дошкольных образовательных организаций г.Белгорода. 10. Проведение обучающего семинара для педагогов о порядке организации и проведении отборочного этапа на уровне МДОУ: - малой Спартакиады среди обучающихся дошкольных образовательных организаций г.Белгорода; - городских малых игр по мини-баскетболу среди воспитанников дошкольных образовательных организаций города Белгорода на кубок имени заслуженного тренера России Г.М.Саакян. 11. Проведение обучающего семинара для педагогов о порядке организации и проведении полуфинала на муниципальном уровне малой Спартакиады среди обучающихся дошкольных образовательных организаций города Белгорода. 12. Проведение обучающего семинара об организации полуфинала на муниципальном уровне городских малых игр по мини-баскетболу среди воспитанников дошкольных образовательных организаций города Белгорода на кубок имени заслуженного тренера России Г.М.Саакян. 13. Проведение обучающего семинара для педагогов о порядке организации и проведении финального этапа на муниципальном уровне городских малых игр по мини-баскетболу среди воспитанников дошкольных образовательных организаций города Белгорода на кубок имени заслуженного тренера России Г.М.Саакян. 14. Проведение обучающего семинара для педагогов о порядке организации и проведении финального этапа на муниципальном уровне малой Спартакиады среди
--	--	--	--	---

				обучающихся дошкольных образовательных организаций города Белгорода. 15. Конкурс рисунков среди воспитанников «Мой любимый вид спорта» (на уровне МДОУ).
6.	Петрикова Наталья Викторовна , МКУ НМИЦ, старший методист отдела организационно-методической работы		Ответственный за:	1. Оформление презентаций по видам спорта: баскетбол, футбол, городки, настольный теннис, хоккей, бадминтон. 2. Оформление презентации о спортивной деятельности заслуженного тренера России по баскетболу Г.М.Саакян. 3. Разработку медиа-плана взаимодействия со СМИ города по размещению публикаций и подготовки видеорепортажей о деятельности МДОУ в рамках проведения полуфинальных и финальных соревнований. 4. Разработку плана-графика размещения тематической информации на Интернет-сайтах МДОУ.
7.	Могилин Никита Игоревич , МКУ НМИЦ, администратор вычислительной сети отдела информатизации образования		Ответственный за:	Обеспечение размещения информации, фотоматериалов о реализации мероприятий проекта на сайте управления образования администрации г. Белгорода

6. Планирование коммуникаций

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1.	Статус проекта	Руководитель проекта	Представителю заказчика, куратору	Еженедельно (понедельник)	Электронная почта
2.	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Администратор проекта	Участникам проекта	Еженедельно (пятница)	Телефонная связь, электронная почта
3.	Документы и информация по проекту	Ответственный по направлению	Администратору проекта и адресатам	Не позже сроков плана-графика	Электронная почта
4.	О выполнении контрольной точки	Администратор проекта	Руководителю проекта, оператору мониторинга	Не позже дня контрольного события по плану управления	Электронная почта
5.	Отчет о выполнении блока работ	Администратор проекта	Группе управления, оператору мониторинга	Согласно срокам плана управления	Письменный отчет, электронная почта
6.	Ведомость изменений	Администратор проекта	Группе управления, оператору мониторинга	По поручению руководителя проекта	Письменный отчет, электронная почта
7.	Мониторинг реализации проекта	Оператор мониторинга	В проектный офис	В день поступления информации	АИС «Проектное управление»
8.	Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту	Администратор проекта, ответственное лицо по направлению	Руководителю проекта	В день поступления информации	Телефонная связь
9.	Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту	Руководитель проекта	Куратору	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта
10.	Информация о неустранимом отклонении по проекту	Руководитель проекта	Представителю заказчика, куратору	В день поступления информации	Совещание
11.	Обмен опытом, текущие вопросы	Руководитель проекта	Рабочей группе и приглашенным	Не реже 1 раз в квартал	Совещание
12.	Приглашения на совещания	Администратор проекта	Участникам совещания	В день поступления информации	Телефонная связь, электронная почта
13.	Передача поручений, протоколов, документов	Администратор проекта	Адресатам	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта
14.	Подведение итогов	Руководитель проекта	Куратору	По окончании проекта	Совещание

7. Заинтересованные лица, инвесторы

Заинтересованное лицо, инвестор	Должность, контактные данные
<u>Для юридических лиц:</u> <u>Роль в проекте (инвестор):</u> Название организации: « _____ » Телефон: Адрес: E-mail:	Фамилия имя отчество должность руководителя организации. Телефон: E-mail:
<u>Для физических лиц:</u> <u>Роль в проекте (инвестор):</u> Фамилия имя отчество Адрес:	Должность по основному месту работы Телефон: E-mail: